



รายงาน  
ความคืบหน้าการก่อสร้าง  
ประจำเดือนกรกฎาคม 66

# รายงานความก้าวหน้าโครงการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

พื้นที่	ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 % จำนวน 97 โครงการ	ก่อสร้าง 80 % ขึ้นไป จำนวน 4 โครงการ	ก่อสร้าง 50 % ขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ	ก่อสร้าง 20 % ขึ้นไป จำนวน 5 โครงการ	ก่อสร้างไม่ถึง 20 % จำนวน 3 โครงการ
กรุงเทพมหานคร	ศรีนครินทร์ 2 ส่วนที่ 1-3 (อาคารชุดบ้านแถว 2 ชั้น) ลาดกระบัง 2 ระยะ 3/1 ลาดกระบัง 2 ระยะ 3/2 ส่วนที่ 1 มิตรไมตรี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1	มิตรไมตรี ระยะ 1 ส่วนที่ 2			
ปริมณฑล	ตลาดไท (เทพฤกษ์ 34 ) ระยะ ที่ 2 ส่วนที่ 1/1-1/3 นนทบุรี (รัตวี 3 ) ส่วนที่ 1-2 ปทุมธานี (รังสิตคลอง 10/1) ส่วนที่ 1-3 ปทุมธานี (รังสิตคลอง 10/2) ส่วนที่ 1-2 ปทุมธานี (รังสิตคลอง 10/3) ส่วนที่ 1-2 The Fifth By NHA (ปทุมธานี รังสิตคลอง 5) บางพลี ทาวนิสม์ (P.1/57) สมุทรปราการ (ประชาอุทิศ) ส่วนที่ 1-2 สมุทรปราการ (บางมด) สมุทรปราการ (บางมด) 2 ส่วนที่ 1/2 สมุทรปราการ (เทพารักษ์3) ระยะ 3 ส่วนที่ 1/1-1/2 สมุทรปราการ เทพารักษ์ 4 (บ้านสุขเกษม) สมุทรปราการ 4 (บางปู) ระยะ 1 ส่วนที่ 1/1-1/2 สมุทรปราการ (บางพลี) ทาวนิสม์ 2 ส่วนที่ 1-2 สมุทรปราการ (ท่าเรือวิเศษ บางปู) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1-2 สมุทรปราการ (บางพลี) ทาวนิสม์ 3 (P60) นครปฐม (สระสี่มุม) เฟส 1			THE CONDO ประชาธิปไตย 3 (แนวรถไฟฟ้า TOD) (ส่วนที่ 1-2) นนทบุรี (บางใหญ่วัดพระเงิน) ส่วนที่ 1	นนทบุรี (บางใหญ่วัดพระเงิน) ส่วนที่ 2 (ส่วนที่ 1-2)
ภาคกลาง	อยุธยา (โรจนะ) ส่วนที่ 1-3 (ปี 57) อยุธยา (โรจนะ) ส่วนที่ 1- 3 (ปี 58) อยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ 1 ส่วน 1-2 อยุธยา (เชิงระวางน้อย) ส่วนที่ 1-3 อยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1-3 อยุธยา (ท่าช้างสนุก) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1-2 นครนายก (พรหมณี) ส่วนที่ 1 สิงห์บุรี (บางกระบือ) ส่วนที่ 1 (P60)	สุพรรณบุรี (คูยา) ส่วนที่ 1 (P60)			
ภาคเหนือ	เพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1-2 พิษณุโลก (ปิงพระ1) ส่วนที่ 1-2 พิษณุโลก (ปิงพระ 2) กำแพงเพชร (อ.เมือง) ส่วนที่ 1 นครสวรรค์ (นครสวรรค์ อิมมาร์ท) นครสวรรค์ (ศาลา) ส่วนที่ 1 เชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1-2 เชียงใหม่ (หนองหาร) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1-2 เชียงใหม่ (สันนิลือ) ส่วนที่ 1-4 เชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1-2 เชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) ระยะที่ 2 ส่วน 1-2 เชียงใหม่ (สันกำแพง) ส่วนที่ 1-4 ลำปาง (ต้นธงชัย) ส่วนที่ 1-2 ตาก (น้ำร้อน) ส่วนที่ 1-2 พะเยา			สุพรรณบุรี (ลำปางราชอง) เฟส 2 ส่วนที่ 1-2	กำแพงเพชร (อ.เมือง) เฟส 2

พื้นที่	ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 % จำนวน 97 โครงการ	ก่อสร้าง 80 % ขึ้นไป จำนวน 4 โครงการ	ก่อสร้าง 50 % ขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ	ก่อสร้าง 20 % ขึ้นไป จำนวน 5 โครงการ	ก่อสร้างไม่ถึง 20 % จำนวน 3 โครงการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	<p>ฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) ส่วนที่ 1</p> <p>ฉะเชิงเทรา (ภาคขวาง) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1-2</p> <p>ชลบุรี (หัวหมาก) ส่วนที่ 1-3 (P59)</p> <p>ชลบุรี (บางพลี) ส่วนที่ 1-3</p> <p>ชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1-2</p> <p>ชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1-2</p> <p>ชลบุรี (วัดศรีบุญเรือง) ส่วนที่ 1-2</p> <p>ชลบุรี (ภูโจ้) ส่วนที่ 1-2</p> <p>ชลบุรี (บ้านบึง 2) ส่วนที่ 1-2</p> <p>ชลบุรี (บ้านบึง 3) ส่วนที่ 1-2</p> <p>ชลบุรี (นาจอมเทียน)</p> <p>ชลบุรี (พญาทวง 2) ส่วนที่ 1-2</p> <p>ฉะเชิงเทรา ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1-3 (P.1/57)</p> <p>ฉะเชิงเทรา By NHA (P.1/59)</p> <p>ระยอง (คลอง) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1-2</p> <p>ระยอง (คลอง) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1-2</p> <p>ระยอง (น้ำตก)</p> <p>ระยอง (บ้านบึง 2)</p> <p>ปราจีนบุรี (ศรีมโหสถ) ส่วนที่ 1-2</p> <p>ฉะเชิงเทรา (บ้านบึง) ส่วนที่ 1/1-1/2</p>				
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	<p>นครราชสีมา (สุรนารี) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1-2</p> <p>นครราชสีมา (ปากช่อง 2) ส่วนที่ 1-2</p> <p>บุรีรัมย์ (สตึก) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1-2</p> <p>บุรีรัมย์ (ศีขรภูมิ) ส่วนที่ 1-2</p> <p>บุรีรัมย์ 1 ที่ดินเดิม ส่วนที่ 1-2</p> <p>อุดรธานี (หนองบัวลำภู) ส่วนที่ 1-2,</p> <p>อุดรธานี (สามพร้าว) ระยะ 1 ส่วนที่ 1-2</p> <p>อุบลราชธานี ม.ราชธานี พาวริโธม ส่วนที่ 1-2</p> <p>ศรีสะเกษ (โพธิ์ชัย) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1/1-1/3</p> <p>ศรีสะเกษ (โพธิ์ชัย) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2</p> <p>ศรีสะเกษ ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1-2</p> <p>ศรีสะเกษ ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1-2</p> <p>ศรีสะเกษ ระยะที่ 4 ส่วนที่ 1</p> <p>สกลนคร (สว่างแดนดิน) ส่วนที่ 1-2</p> <p>หนองคาย (แยกเวียงจันทร์) ส่วนที่ 1-3</p> <p>กาฬสินธุ์ ระยะที่ 1 ส่วนที่ 1-2</p> <p>กาฬสินธุ์ ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1-2</p> <p>ขอนแก่น (เมืองเก่า-กรีนวิลล์) ระยะ 1 ส่วนที่ 1-3</p> <p>ขอนแก่น เมืองเก่า - กรีนวิลล์ By NHA ส่วนที่ 1-2</p> <p>ร้อยเอ็ด (สุรินทร์) ส่วนที่ 1-2</p>				ฉะเชิงเทรา By NHA (บุรีรัมย์ 2 ส่วนที่ 1-2)
ภาคใต้	<p>เพชรบุรี (โพธิ์โพธิ์) ส่วนที่ 1</p> <p>สุราษฎร์ธานี (พุนดิน 1) ระยะที่ 1 (P1/58) ส่วนที่ 1/1-1/2</p> <p>สุราษฎร์ธานี (พุนดิน 1,2) ระยะที่ 1 (P1/59) ส่วนที่ 2/1 - 2/2</p> <p>สงขลา-หาดใหญ่ (สหวิริยา) ส่วนที่ 1-3</p> <p>สงขลา (หาดใหญ่ - บ้านน้อย) ส่วนที่ 1-2</p> <p>กระบี่ (กระบี่น้อย) ส่วนที่ 1-3 (P57)</p> <p>กระบี่ (กระบี่น้อย) ส่วนที่ 1-4 (P58)</p> <p>นครศรีธรรมราช (อ้อมค่าย) ส่วนที่ 1</p> <p>ศรีวิชัย พาวริโธม By NHA (ศรีวิชัย ระยะ 1) ส่วนที่ 1-2</p> <p>ภูเก็ต (เทพกระษัตรี) ส่วนที่ 1-2 (P57)</p> <p>ภูเก็ต (เทพกระษัตรี) ส่วนที่ 1 (P58)</p> <p>ภูเก็ต (กลาง) ระยะที่ 2 ส่วนที่ 1-2</p> <p>ภูเก็ต 2 (ป่าตอง) ส่วนที่ 1</p>	<p>ชุมพร ส่วนที่ 1</p> <p>ภูเก็ต 2 (ป่าตอง) ส่วนที่ 2</p>		<p>ชุมพร ส่วนที่ 2 (P60)</p> <p>ภูเก็ต (เทพกระษัตรี) ส่วนที่ 2-3 (P58)</p>	